

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 101
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์				
ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	ท่อระบายน้ำ คสล. 53 ท่อน		หมายเหตุ
		บ่อพัก 6 บ่อ		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้	
			วัน	
1	ขึ้นเตรียมงาน	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานวางท่อระบายน้ำ	1	7	ดุลพินิจ
3	งานบ่อพัก	1	15	ดุลพินิจ
4	งานดิน	1	3	ดุลพินิจ
5	ทดสอบวัสดุ	1	30	ดุลพินิจ
	รวมเวลา		70	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน	10%	7	ดุลพินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		77	
	ปรับปรุง		70	ดุลพินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายภราดร แลงกันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวรินทร์ จารุณิตย์)